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证券代码：603117        证券简称：万林股份        公告编号：临 2017-030 

 

江苏万林现代物流股份有限公司 

变更募集资金投资项目公告 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

重要内容提示： 

 原项目名称：“物流网点工程”项目。公司拟投入募集资金金额

76,650.60 万元，募集资金实际可投资金额人民币 73,807.10 万元，公司拟将募集

资金投入金额调减至人民币 44,507.10 万元（拟投入募集资金金额与募集资金实

际可投入金额的差额人民币 2,843.50 万元为 2016 年度非公开发行股票发行费

用）。 

 新项目名称，投资总金额：“收购裕林国际木业有限公司 55%股权”项目，

人民币 29,300 万元。裕林国际木业有限公司（以下简称“裕林国际”）为一家设

立在香港的有限公司，拥有登记并设立于非洲加蓬共和国的 4 家林业公司的控股

权，4 家林业公司主要从事原木砍伐、板材加工及木材出口业务。此次交易的交

易对方为境内自然人许杰，其一致行动人为境内自然人邹勤。 

 变更募集资金投向的金额：人民币 29,300 万元 

 新项目预计正常投产并产生收益的时间：此次拟收购的裕林国际为成熟

资产，一直持续生产经营，待收购的资产交割完毕后，即可为公司贡献效益。公

司已经与交易对方完成《股权转让协议》的签署，将尽快予以实施。 

一、 变更募集资金投资项目的概述 

(一) 非公开发行募集资金情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608 号）核准，公司非公开发行人民币普

通股（A 股）51,820,932 股，发行价格为每股人民币 16.41 元，募集资金总额为

人民币 850,381,494.12 元，扣除发行费用人民币 28,435,000.00 元后，实际募集资



 2 

金净额为人民币 821,946,494.12 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已

对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字（16）第

0908 号《验资报告》。 

截至 2017 年 3 月 31 日，上述募集资金使用情况如下： 

人民币万元 

序

号 
项目名称 

项目 
投资总额 

拟投入募集

资金金额 
募集资金实际 
可投资金额 

实际使用 
募集资金金额 

1 木材供应链管理一体化服务平台 12,366.00 8,387.55 8,387.55 69.41 
2 物流网点工程 76,650.60 76,650.60 73,807.10 491.04 

合计 89,016.60 85,038.15 82,194.65 560.45 
注：“物流网点工程”项目拟投入募集资金金额与募集资金实际可投入金额的差额

2,843.50 万元为 2016 年度非公开发行股票发行费用。 

(二) 拟变更募集资金投资项目的情况 

本次募集资金投资项目变更涉及“物流网点工程”项目，新增“收购裕林国

际木业有限公司 55%股权”项目，具体变更如下： 

1、调整“物流网点工程”项目：募集资金实际可投资金额人民币 73,807.10

万元，本次调减人民币 29,300 万元，调减后募集资金投资金额为人民币 44507.10

万元。 

2、新增“收购裕林国际木业有限公司 55%股权”项目，募集资金投资金额

为人民币 29,300 万元。 

此次变更涉及的募集资金为人民币 29,300 万元，占非公开发行股票募集资

金净额的比例为 35.65%。 

(三) 变更部分募集资金投资项目的决策程序 

公司于 2017 年 6 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议，以 10 票同意，

0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更 2016 年度非公开发行股票部分募集资

金用途的议案》，公司独立董事均发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东

大会审议。 

本次变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。 
二、 变更募集资金投资项目的具体原因 

(一) 原项目计划和实际投资情况 

1、 原项目计划投资情况 



 3 

“物流网点工程”项目拟在太仓、岚山、青岛、天津、上海、张家港、东莞、

靖江、连云港、莆田、钦州和唐山等 12 个地区租赁 60 家木材货场，新增货场租

赁面积合计约 6,386.59 亩，预计总投资金额合计为人民币 76,650.60 万元，包括：

预付各货场前三年场地租金合计为人民币 49,373.60 万元，各货场的机械投资及

开办费用合计为人民币 27,277.00 万元（机械投资人民币 27,037.00 万元，开办费

用人民币 240.00 万元）。公司拟投入募集资金金额人民币 76,650.60 万元，募集

资金实际可投资金额为人民币 73,807.10 万元（拟投入募集资金金额与募集资金

实际可投入金额的差额人民币 2,843.50 万元为 2016 年度非公开发行股票发行

费用）。“物流网点工程”项目的实施主体全部为公司的全资子公司上海万林供

应链管理有限公司。 

“物流网点工程”项目建成后，预计各货场经营期内第一年所能实现的营业

收入合计为人民币 44,160.32 万元，经营期内第一年所有货场的税后净利润合计

为人民币 6,941.46 万元，10 年经营期内实现的总营业收入为人民币 485,223.18

万元。 

拟租赁 60 家货场的基本情况如下所示： 

单位：万元 

序号 货场简称 货场性质 面积(亩) 
前 3 年拟投入

的募集资金 
前 3 年总收入 

1 太仓森工 板材 70.00 1,057.99 1,807.50 

2 太仓港百富田 板材 70.00 973.25 1,771.32 

3 太仓静晨 板材 104.00 1,938.00 2,866.48 

4 太仓华野 板材 50.00 888.00 1,579.65 

5 太仓正和 板材 72.00 958.00 1,661.14 

6 太仓长乐 板材 50.00 828.00 1,511.14 

7 苏州汇畅 板材 45.00 858.00 1,542.93 

8 苏州龙达 板材 120.00 2,188.00 3,337.07 

9 太仓福人林 板材 100.00 1,998.00 3,002.07 

10 太仓华晨致远 板材 120.00 2,178.00 3,209.04 

11 太仓金马 板材 60.00 1,108.00 1,927.37 

12 张家港海宏 板材 40.00 648.00 1,275.21 
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13 张家港明德 板材 35.00 543.00 1,068.81 

14 张家港中联 板材 60.00 1,603.00 2,630.70 

15 张家港金港镇 板材 40.00 708.00 1,323.87 

16 靖江自然居 板材 40.00 708.00 1,288.59 

17 靖江盈联 板材 30.00 543.00 1,041.30 

18 靖江欧阳富瑞 板材 141.00 2,514.00 3,665.91 

19 连云港港通 原木 200.00 2,125.00 2,520.00 

20 连云港好丽友 原木 200.00 1,610.00 2,400.00 

21 日照立晨 原木 300.00 2,005.00 2,880.00 

22 青岛招商惠达 原木 100.00 1,312.00 3,231.25 

23 青岛翔林（同山） 原木 200.00 2,157.00 4,911.50 

24 青岛翔林（北山） 原木 227.00 2,762.00 6,204.00 

25 青岛图腾 原木 100.00 1,217.00 3,102.00 

26 青岛友林 原木 300.00 3,402.00 7,496.50 

27 青岛元康 板材 70.00 958.00 1,655.82 

28 青岛山林 板材 65.00 778.00 1,431.89 

29 青岛荣丰林 原木 260.00 2,912.00 6,204.00 

30 日照天集 原木 125.00 945.00 1,632.00 

31 日照德远 原木 150.00 1,019.00 1,728.00 

32 日照中兴 原木 120.00 927.00 1,632.00 

33 日照裕泉（虎山） 原木 180.00 1,190.00 2,064.00 

34 日照德润 原木 80.00 715.00 1,296.00 

35 日照中腾 原木 160.00 1,173.00 2,112.00 

36 日照裕泉 原木 120.00 885.00 1,536.00 

37 日照浩中 原木 120.00 850.00 1,584.00 

38 日照港信 原木 300.00 2,230.00 3,600.00 

39 日照义和 原木 200.00 1,495.00 2,400.00 

40 日照港汇 原木 80.00 640.00 1,200.00 

41 莆田标准 板材 60.00 1,102.00 1,898.40 

42 上海双溪路 板材 28.62 634.00 1,155.19 
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43 上海双柏路 板材 27.90 484.00 995.40 

44 上海景东路 原木 67.00 1,092.00 1,612.65 

45 上海崇滨 板材 40.00 798.00 1,452.28 

46 上海协隆 板材 80.00 1,462.00 2,445.94 

47 天津天之福 板材 90.00 2,334.00 3,439.89 

48 天津中冠伟业 原木 55.00 601.00 1,058.85 

49 天津天中富 板材 100.00 1,696.00 2,514.24 

50 天津木材六厂 原木 200.00 2,332.00 3,095.10 

51 天津临港 原木 120.00 1,351.00 2,036.25 

52 天津荆树 板材 40.00 678.00 1,270.70 

53 天津义豪 板材 80.00 1,032.00 1,759.98 

54 天津聚源 原木 120.00 1,576.00 2,117.70 

55 曹妃甸文丰 原木 200.00 1,640.00 2,178.00 

56 东莞中龙（1 号场地） 原木 39.77 639.00 1,086.00 

57 东莞中龙（2 号场地） 原木 44.30 561.60 996.05 

58 东莞中龙（3 号场地） 原木 18.00 211.53 452.75 

59 东莞东源 板材 24.00 558.00 961.20 

60 广西中融 原木 30.00 321.23 623.35 

合计 6,386.59 76,650.60 132,480.95 

 

2、 原项目实际投资情况 

截至 2017 年 3 月 31 日，“物流网点工程”项目已租赁太仓港百富田、太仓

金马及靖江盈联等 10 家货场，合计货场租赁面积约为 731,144 平方米，合计已

投资金额为人民币 3,123.05 万元，其中使用募集资金共计人民币 491.04 万元，

使用自有资金共计人民币 2,632.01 万元，实际投资情况如下： 

项目 
面积 

（平方米） 

货场场地租金投资情况 机械设备投资情况 

投资金额 

（万元） 

自有资金 

（万元） 

募集资金 

（万元） 

投资金额 

（万元） 

自有资金

（万元） 

募集资金

（万元） 

物流网点工程 731,144 2,866.45 2,427.01 439.44 256.60 205.00 51.60 

(二) 变更募集资金投资项目的原因 

此次募集资金投资项目的变更，充分契合了公司既定的发展战略。部分募集
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资金用途变更，不会对近期公司“物流网点工程”项目的建设有任何负面影响，

而且能够帮助公司把握机会，在原有业务链条基础上实现向上游的有机延伸。此

举不仅能够帮助公司实现“以国内木材产业供应链的优化升级为主线，依托已有

的集成服务能力与竞争优势，致力于为国内木材行业利用国际市场优化资源配置

提供最为专业的综合物流服务”；而且，公司还可以凭借对进口木材源头的控制，

实现对木材进口全产业链的整合，提升公司的综合经济效益。 

1、 此次变更有利于提升募集资金的使用效率 

公司在投资建设“物流网点工程”项目的过程中，采取了较为稳健的投资策

略及建设方针，为了更好的应对市场竞争、防范投资风险，公司将根据各区域市

场实际的仓储业务需要，适时推进既定的投资计划。鉴于实体经济整体增速放缓，

受木材市场外部环境影响，原有“物流网点工程”项目的建设进度将会在一定程

度上有所放缓。同时，公司于近期获得了一个“收购海外资产”的项目机会，拟

通过收购裕林国际 55%股权从而控制位于非洲加蓬的 4 家林业公司，从而帮助公

司切入位于木材进口供应链源头的“原木砍伐”、“板材加工”等业务环节，并

能够充分与公司现有的木材进口领域的“代理进口”、“港口装卸”及“综合物

流”服务实现协同效应。 

综合“物流网点工程”项目的进展，以及公司实施此次“收购海外资产”项

目的资金需求等因素，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司拟

缩减“物流网点工程”项目的募集资金投入金额共计人民币 29,300 万元，并将

该部分募集资金用于现有的“收购裕林国际木业有限公司 55%股权”项目。 

公司拟将原拟使用募集资金所租赁的货场数量由 60 家调减为 38 家，基本情

况如下： 

单位：万元 

序号 货场简称 货场性质 面积(亩) 
前 3 年拟投入

的募集资金 
前 3 年总收入 

1 太仓港百富田 板材 70.00 973.25 1,771.32 

2 太仓静晨 板材 104.00 1,938.00 2,866.48 

3 太仓正和 板材 72.00 958.00 1,661.14 

4 太仓长乐 板材 50.00 828.00 1,511.14 

5 太仓金马 板材 60.00 1,228.99 1,927.37 
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6 张家港海宏 板材 40.00 648.00 1,275.21 

7 张家港明德 板材 35.00 543.00 1,068.81 

8 张家港中联 板材 60.00 1,603.00 2,630.70 

9 张家港金港镇 板材 40.00 708.00 1,323.87 

10 靖江自然居 板材 40.00 708.00 1,288.59 

11 靖江盈联 板材 30.00 543.00 1,041.30 

12 连云港好丽友 原木 200.00 1,610.00 2,400.00 

13 青岛招商惠达 原木 100.00 1,312.00 3,231.25 

14 青岛翔林（同山） 原木 200.00 2,157.00 4,911.50 

15 青岛翔林（北山） 原木 227.00 2,762.00 6,204.00 

16 青岛图腾 原木 100.00 1,217.00 3,102.00 

17 青岛友林 原木 300.00 3,402.00 7,496.50 

18 青岛元康 板材 70.00 958.00 1,655.82 

19 青岛山林 板材 65.00 778.00 1,431.89 

20 青岛荣丰林 原木 260.00 2,912.00 6,204.00 

21 日照天集 原木 125.00 945.00 1,632.00 

22 日照德远 原木 150.00 1,019.00 1,728.00 

23 日照中兴 原木 120.00 927.00 1,632.00 

24 日照中腾 原木 160.00 1,173.00 2,112.00 

25 日照港信 原木 300.00 2,230.00 3,600.00 

26 莆田标准 板材 60.00 1,102.00 1,898.40 

27 天津天之福 板材 90.00 2,334.00 3,439.89 

28 天津中冠伟业 原木 55.00 601.00 1,058.85 

29 天津天中富 板材 100.00 1,696.00 2,514.24 

30 天津临港 原木 120.00 1,351.00 2,036.25 

31 天津荆树 板材 40.00 678.00 1,270.70 

32 天津聚源 原木 120.00 1,576.00 2,117.70 

33 曹妃甸文丰 原木 200.00 1,640.00 2,178.00 

34 东莞中龙（1 号场地） 原木 39.77 639.00 1,086.00 

35 东莞中龙（2 号场地） 原木 44.30 561.60 996.05 
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36 东莞中龙（3 号场地） 原木 18.00 211.53 452.75 

37 东莞东源 板材 24.00 558.00 961.20 

38 广西中融 原木 30.00 321.23 623.35 

合计 3,919.07 47,350.60 86,340.27 

注：“物流网点工程”项目拟投入募集资金金额与募集资金实际可投入金额的差额

2,843.50 万元为 2016 年度非公开发行股票发行费用。 

2、 此次变更契合公司的长期发展战略 

此次募集资金投资项目投入金额的缩减、部分变更募集资金用途，充分契合

了公司既定的发展战略。部分募集资金用途的变更，不会对近期公司“物流网点

工程”项目的建设有任何负面影响，而且能够帮助公司把握机会，在原有业务链

条基础上实现向上游的有机延伸。此举不仅能够帮助公司实现“以国内木材产业

供应链的优化升级为主线，依托已有的集成服务能力与竞争优势，致力于为国内

木材行业利用国际市场优化资源配置提供最为专业的综合物流服务”；而且，而

且，公司还可以凭借对进口木材源头的控制，实现对木材进口全产业链的整合，

提升公司的综合经济效益。 
三、 新项目的具体内容 

(一) 项目名称 

“收购裕林国际木业有限公司 55%股权”项目 

(二) 项目内容 

2017 年 6 月 23 日，公司与许杰及其一致行动人邹勤（以下简称“转让方”）

签署了关于收购裕林国际相关股权的《股权转让协议》，约定公司将以支付人民

币现金的方式，向许杰支付人民币 17,580 万元收购其所持有的裕林国际 33%股

权，向邹勤支付人民币 11,720 万元收购其所持有的裕林国际 22%股权。本次股

权转让完成后，公司将持有裕林国际 55%股权。裕林国际拥有登记并设立于非洲

加蓬共和国的 4 家林业公司的控股权，4 家林业公司主要从事原木砍伐、板材加

工及木材出口业务。 

新 项 目 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报上的《关

于收购裕林国际木业有限公司 55%股权的公告》（公告编号：临 2017-029）。 
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四、 新项目的市场前景和风险提示 

(一) 新项目的市场前景 

1、 项目市场前景广阔 

中国现已成为世界最主要的林木产品生产、消费和进出口国家之一；我国已

成为全球第二大木材消耗国、第一大木材进口国。同时，中国也是一个林木资源

匮乏的国家。截至 2016 年底，我国年木材消费量已突破 5 亿立方米，预计到 2020

年，我国木材需求缺口将达到 2 亿立方米。因实木家具产业的快速增长，近 10

年来我国木材消耗增长了 173%，且未来预计将保持良好势头。 

近年来，我国锯材的进口量整体体现增长势态。2016 年，我国 3,151 万立方

米的锯材进口量为最近 10 年的最高水平，相比 2015 年的 2,662.2 万立方米的进

口量，增长了近 19%；相比 2006 年的 606.8 万立方米的进口量，增长了 5.19 倍。

2016 年，我国锯材进口金额为 813,519 万美元，同比增长 8.4%。 

在我国木材产品消费及进口持续增长的背景下，随着收购后业务整合的深

入，以及后续的持续的投入增加，未来加蓬林业公司的产能将得到进一步的释放，

因此，裕林国际的盈利能力有望得到快速提升。 

2、 充分发挥并购协同效应 

公司依托“港口装卸业务”、“基础物流服务”以及“进口代理服务”这几

项核心业务能力，在整合部分外包服务的基础上，形成了涵盖整个木材进口供应

链的集成服务能力。本次交易完成后，公司将向产业链上游延伸，控制位于源头

的“原木砍伐”、“板材加工”等业务环节。新增加的业务环节与公司原有的业

务环节处于同一条产业链的上下游，具备较好的协同效应。同时，交易标的所控

制加蓬公司为西部非洲地区重要的木材生产企业，其主要目标市场为中国、欧洲、

印度、越南。此次收购后，公司的资金优势和境内销售渠道的优势，将和加蓬公

司的木材资源优势有效结合。随着公司对木材进口供应链的深入切入及控制，公

司将在该业务领域具有更强的控制力及竞争力，并且能够凭借对供应链的控制力

度进一步拓展新的业务领域，提升盈利空间。 

3、 经济效益分析 

本次交易完成后，裕林国际将纳入公司合并财务报表范围。裕林国际成立于

2017 年 3 月，裕林国际及其子公司主营业务为各类木材产品的国际贸易，未来
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业务将定位于非洲、美洲、大洋洲及东南亚等地区木材产品的进口及销售。本次

交易完成后，公司将裕林国际及其子公司形成产品互补，充分发挥并购协同效应，

打通公司木材供应链上下游产业链并完善公司的国际化产业布局，为公司创造较

好的经济效益。 

根据《股权转让协议》所约定的盈利预测承诺，裕林国际 2017 年 3 月 31

日至 2017 年 12 月 31 日、2018 年度、2019 年度，各自的盈利预测承诺分别为人

民币 6,600 万元、人民币 9,900 万元、人民币 11,000 万元。 

(二) 新项目可能存在的风险 

1、 本次交易的备案或确认风险 

此次交易事项尚需取得地方发展和改革委员会及商务主管部门的相关备案

和确认，能否取得上述备案和确认，以及取得的时间尚存在不确定性，存在一定

的风险。 

2、 并购整合风险 

由于交易标的主要资产、业务位于加蓬共和国、香港等多个国家及地区，与

公司在法律法规、会计税收制度、管理制度、经营理念、商业惯例、企业文化等

经营管理方面存在差异。尽管公司为国内大型木材进口综合物流服务商，交易完

成后公司与交易标的将在客户、产品结构上存在互补性，但业务整合及协同效应

是否能达到预期效果及所需时间存在不确定性。 

3、 跨国经营风险 

本次交易完成后，交易标的将成为公司的控股子公司，交易标的将借助于公

司的资金及市场优势，实现良好的协同效应。目前，交易标的主要资产及生产场

所位于加蓬，部分客户位于海外，不同地域、不同国家在政策制定、市场环境、

商业文化及技术水平等方面存在较大差异。在建设、生产经营过程中，若本公司

管理人员及外派员工对于当地法律、法规、政策或商业规则的理解存在偏差，执

行相关法律、法规、政策或商业规则可能不到位，增加管理难度。 

此外，上述海外项目需要雇佣一定数量的当地员工。若公司不能及时建立起

相适应的管理架构、配备关键管理人员，且不能在完成“本地化”生产的同时将

该项目的管理纳入整体的管理体系内，则将导致管理难度与风险的加大。 

4、 木材价格波动风险 
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本次公司拟收购标的所从事业务属于木材砍伐及加工行业，原木及板材价格

受诸多外部因素影响，行业后续发展尚存在一定不确定性，存在一定的经营风险。 

5、 汇率波动风险 

本次海外交易标的日常运营中主要涉及中非金融合作法郎，而本公司的合并

报表记账本位币为人民币。中非金融合作法郎与欧元之间为固定汇率，欧元的汇

率波动引起的外币汇兑损益将对公司未来运营及业绩带来一定的影响。 

6、 相关特许证的申请、保有及续期风险 

截至本公告日，虽然 TBNI、MPB 及 CFA 依据加蓬共和国相关法律规定，

拥有相应的森林可持续规划采伐特许经营权，该等森林可持续规划采伐特许经营

权均具有明确的有效期，并且在到期后能够依法重新申报《森林调查规划报告》

及《林地规划书》。但是，考虑到源于林业公司所在国的法规、政策变化的风险，

林业公司对森林可持续规划采伐特许经营权证的申请、保有及续期，均存在不确

定性，该等风险将可能对标的公司的价值造成不利影响。公司提请投资者关注由

此导致的相关投资风险。 
五、 新项目部门审批情况 

此次交易事项尚需取得地方发展和改革委员会及商务主管部门的相关备案

和确认。 

六、 独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见 

(一) 独立董事意见 

独立董事认为：公司变更“物流网点工程”项目的投资规模，并将 2016 年

度非公开发行股票部分募集资金人民币 29,300 万元用于“收购裕林国际木业有

限公司 55%股权”项目，符合公司实际情况及战略发展规划，有利于提高募集资

金的使用效率，提升公司的盈利水平，不存在损害公司和股东利益的行为。此次

收购履行了必要的审批程序，符合法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法》的规定。因此，我们同意公司变更 2016 年度非公开发行股票部分

募集资金用途的议案，并同意提交股东大会审议。 

(二) 监事会意见 

监事会认为：公司本次变更 2016 年度非公开发行股票部分募集资金用途是

基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效
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率，提升预期经济效益，符合公司的战略规划及全体股东的利益，本次募集资金

用途的变更不影响其他项目的正常开展，也不存在损害股东利益的情况，相关程

序合法、合规。 

(三) 保荐机构意见 

保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人对公司变更 2016 年度非公开

发行股票部分募集资金用途事项发表如下核查意见： 

经保荐机构核查，公司变更 2016 年度非公开发行股票部分募集资金用途事

项已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议审议通

过，公司独立董事也发表了同意的独立意见，尚需提请股东大会审议通过后方能

实施。公司变更部分募集资金用途的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规

定。 

综上所述，保荐机构认为，本次公司变更“物流网点工程”项目的投资规模，

并将 2016 年度非公开发行股票部分募集资金人民币 29,300 万元用于“收购裕林

国际木业有限公司 55%股权”项目，该事项符合公司实际生产经营情况，有利于

降低募集资金投资项目的投资风险，确保募集资金的使用效率，有利于增强公司

未来盈利能力，不存在损害股东，特别是中小投资者利益的情形，符合全体股东

和公司整体利益。本保荐机构对公司上述变更 2016 年度非公开发行股票部分募

集资金用途的事项无异议。 
七、 关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜 

公司于 2017年 6月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关

于变更 2016 年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交

股东大会审议。 
 

特此公告。 

 

江苏万林现代物流股份有限公司董事会 

                             2017 年 6 月 24 日 
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